

Приложение 2
к приказу МБОУ «Янтарненская школа
имени В.В. Кубракова»
№ 644 от 09.11.2022 года

**План мероприятий («Дорожная карта») внедрения
Системы наставничества педагогических работников
в МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Издание приказа о внедрении и реализации целевой модели наставничества педагогических работников МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»	до 10.11.2022	Директор Цыпляева Ю.В.
		Разработка и утверждение «Положения о системе наставничества в МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»	до 16.11.2022	Педагогический совет, Директор Цыпляева Ю.В.
		Разработка и утверждение дорожной карты внедрения ЦМН педагогических работников в МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»	до 16.11.2022	Куратор внедрения и реализации ЦМН Кучервей И.В.
		Разработка и утверждение приказа о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью	до 22.11.2022	Куратор внедрения и реализации ЦМН Кучервей И.В.
		Подготовка персонализированных программ	ноябрь 2022	Педагоги-наставники
		Размещение нормативной базы и актуальной информации на официальном сайте образовательной организации в разделе «Целевая модель наставничества»	до 18.11.2022	Директор Цыпляева Ю.В.
		2	Формирование банка наставляемых	-Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. -Формирование банка данных наставляемых, обеспечение

		согласий на сбор и обработку персональных данных. -Предоставление информации в МКУ «ЦИМОУО» о наставниках и наставляемых (приложение 1 к дорожной карте).	до 20.11.2022	
3	Формирование банка наставников	-Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных (приложение 1 к дорожной карте) - Предоставление информации в МКУ «ЦИМОУО» о наставниках и наставляемых (приложение 1 к дорожной карте).	до 20.11.2022	Куратор внедрения и реализации ЦМН Кучервей И.В.
4	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Формирование наставнических пар/групп (приложение 2 к дорожной карте)	В течение всего периода реализации Целевой модели	Куратор внедрения и реализации ЦМН Кучервей И.В.
5	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Проведение школьной конференции Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества	Сентябрь-декабрь 2023 года	Директор Цыпляева Ю.В. Куратор внедрения и реализации ЦМН Кучервей И.В.
6	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»	В течение всего периода реализации Целевой модели наставничества	Директор Цыпляева Ю.В.

Приложение 2
к Плану мероприятий («Дорожной карте») внедрения
Системы наставничества педагогических работников
в МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова»

№ п/п	Наставник	Наставляемый
1		
2		
3		